



iRESP项目管理系统简介

基于流程驱动的项目执行系统

企业项目管理面临的挑战



项目经理

- 我的项目到了什么阶段了？
- 下一步该做什么了？
- 有没有什么重要的事情我忘记了？
- 下一步收什么款？我需要去催一下吗？
- 成本超支了吗？
- 达成预计项目目标是不是还需要花更多钱？

项目成员

- 我都参加了那些项目？
- 我今天干什么？明天干什么？
- 我有没有任务拖期或者即将拖期？
- 我的工时按时填报了吗？
- 我的效率是不是达标了？

高层领导

- 这些项目执行的符合规范吗？
- 项目的有没有超预算，能不能确保利润率？
- 项目的有没有潜在的风险？会不会对公司经营造成潜在影响
- 项目的收款状况如何？


直线经理

- 我的团队成员都在那些项目上？
- 这些项目对于我的人员占用计划是什么样子的？
- 如果有新项目需要，我还有没有能力去接？
- 团队的效率怎么样？
- 团队的客户满意度怎么样？

企业财务

- 每个项目的损益情况如何？
- 每个项目的收款情况如何？
- 项目是不是可以正常的财务关闭？
- 项目执行会不会影响各种财务指标？
- 项目执行是不是符合财务制度规定？

项目日常管理的维度




现有信息系统的局限性



- 缺乏详细的财务核算
- 系统过于复杂，无法面对广大用户
- 价格昂贵
- 平台开放性一般不好，无法跟企业生态灵活对接。


- 一般会具备项目核算能力，但是缺乏项目过程管理和其它维度的管理
- 系统主要目标并不是只为项目管理服务的，相反一般会要求项目管理系统提供数据来完成相关核算。



- 会承担部分项目管理的审批工作和文档管理工作。但是并不具备其它项目管理职能。

- 项目团队和任职资格会在HRIS里面管理但是不具备完备的项目资源分配等功能。
- 对于参与项目人员的绩效考核一般需要其它系统输入

iRESP系统架构



iRESP系统特性



流程驱动

方法论规范定义
项目流程模板自定义
项目流程自动生成
项目流程个性化调整



合规

强制任务控制
过门控制
强制交付物控制
预算控制



智能

代办提醒
AI风险分析
AI辅助工时录入



一站式


项目计划信息
项目进度信息
项目消耗信息
项目收入信息
项目风险信息
项目问题信息

基于流程驱动的项目执行系统

一站式项目信息集成




- 开放的**集成平台**可以从各种周边系统中获取和项目关联的信息。
- 不同角色可以具备不同的工作门户界面。
- 集成项目**进度**、**核算**、**风险**、**问题**等等各个方面的状态信息
- 项目**任务提醒**和**审批提醒**
- 直通项目详细信息以快速完成工作。



项目流程自定义及管控

- **灵活定义**各种不同类型项目的项目流程，包括项目**阶段**、**活动**和**任务**。
- 涵盖项目从立项到关闭**全生命周期**。
- 不同的任务类型模板定义了项目任务的**内容**、所需**文档**、所需**审批**以及完成该任务的**操作说明**。
- 实例化的项目可以灵活增减和调整非必要的任务。
- **过门控制**保证了项目各个阶段之间切换的严肃性。



欢迎来到 iRESP - Intelligent Reliable Easy Stable Project

项目列表 项目主页面

项目编号: prj-006-002

项目核算 项目计划 项目采购 项目风险 项目问题 工时汇报 项目报告 项目团队 项目文档

软件开发执行阶段

需求阶段 P02S01 设计阶段 P02S02 实现阶段 P02S03 测试阶段 P02S04 上线阶段 P02S05

项目启动 (P02S01A00)

- 项目启动会 (P02S01A00T01)

用户需求 (P02S01A01)

- 业务流程分析 (P02S01A01T01)
- 用户需求定义 (P02S01A01T02)

需求分析 (P02S01A02)

- 功能性需求 (P02S01A02T01)
- 非功能性需求 (P02S01A02T02)
- 需求分析报告审批 (P02S01A02T03)

基本信息

项目编号: prj-006-002

层级: task

实际开始日期: 2024-04-02

计划工时: 5

责任人: Tina

任务备注: 第三会议室

工作项编码: P02S01A00T01

计划开始日期: 2024-03-26

实际结束日期: 2024-04-02

实际工时: 4

优先级: 请输入优先级

工作项描述: 项目启动会

计划结束日期: 2024-03-27

任务状态: 已完结

责任部门: 请选择

下一个Gate: 请选择下一个Gate

讨论 保存


任务详情

序号	步骤描述	步骤类型	文档名	必填	责任人	工作流模板	操作
	需求完成						
10	起草项目计划, 召开项目启动会	人工操作					
20	上传项目启动会会议纪要	上传文档	项目启动会会议纪要				上传
30	确定项目计划	上传文档	项目计划		Tina	15	上传
40	任务完成审批	审批			申耀军	123	

项目核算及控制




- 实现项目从**概算**、**预算**到**结算**的**多版本**全生命周期管理。
- 追踪成本支出，**智能预测**未来完工成本并适时预警。
- 项目**收款计划及进度**一目了然。
- 收款和支出和项目计划联动，及时提醒可能的财务风险。
- 严格预算的**事前控制**和**事后分析**。



项目计划集成




- 项目流程模板自动生成项目WBS和项目计划
- 项目计划支持甘特图调整。
- 项目计划和任务完成情况联动。
- 项目计划和开票计划联动。
- 项目计划和成本支出联动。



项目文档中心




- 项目流程模板中定义必须的**文档类型**。
- 和项目任务协同，实现在具体任务中的文档上传和有效性审批。
- 项目过程文档**集中存储和管理**。
- 文档中心提供关键字模糊查询。
- 严格的文档**访问权限控制**，实现不同类型文档的可控访问。






项目相关审批流

- 在项目模板中定义必须的审批流，包括项目活动完成审批和交付物文档审批。
- 审批流可以按照不同的条件和级别**自定义**。
- 审批流运行中系统通过多种取到通知审批人。
- 实现**移动端审批**。



AI辅助工时录入

- 通过App实现**人机对话**的工时录入。
- 支持**自然语言识别**。
- 工时录入后系统自动提交审批。





帮您实现轻松智能、可靠合规的项目管理。